

Руководитель
регионального проекта —
Бойко Евгений Васильевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
49FC0932D17EE749A9C8DBAD9CE9ADC9
Владелец: Бойко Евгений Васильевич

Действителен: с 15.01.2026 по 10.04.2027

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2026 ГОДА

"(4) Сохранение лесов (Кемеровская область - Кузбасс)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	69009,74 тыс. руб., 70,25 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия									
1.1.		Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, возрастающий	ФП	Тысяча гектаров	0	5,0159	5,0159		7,71	В работе. Риск недостижения отсутствует. Тип показателя: возрастающий с 2025 года. По итогам 2025 года фактическое значение по данному показателю составило 5015,92 га (подтверждающий документ прилагается). По итогам июня 2026 года фактическое значение отсутствует (подтверждающий документ прилагается). Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отнесении земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса" Отчет Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 02.02.2026г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Иное Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 24.06.2026г. №б/н, приложен файл.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1.2.		Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, возрастающий	НП, ГП, Указ 309	Процент	63	10	16,7717		100	В работе. Риск недостижения отсутствует. Подтверждающие документы: 1. "Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 25.03.2025г. №б/н, приложен файл. 2. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Иное Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 24.06.2026г. №б/н, приложен файл. 3. "Сведения об очагах вредителей и болезней леса" Отчет Департамента лесного комплекса Кузбасса от 24.01.2025г. №б/н, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия														
1.1	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса														
	План	ФП	Тысяча гектаров	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	7,7100	7,7100	7,7100	7,7100
	Факт/прогноз			5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	5,0159	7,7100	7,7100	7,7100	7,7100
1.2	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	10,0000	12,0000	25,0000	35,0000	60,0000	100,0000	100,0000
	Факт/прогноз			0,0000	0,0000	0,0000	1,5880	6,3885	16,7717	16,7717	25,0000	35,0000	60,0000	100,0000	100,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия														
1.1		Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2026	Единица	0	1	0	1			31.12.2026	31.12.2026	Бойко Евгений Васильевич - Министр	-	Акт приема-передачи Документ о приемке/счета-фактура	В работе.В работе. Риск недостижения отсутствует. В целях достижения результата "Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров» (значение к 31.12.2026 – 1 единица) по итогам I квартала 2026 года выполнен комплекс мероприятий. Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса 30.01.2026



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															заключило соглашение о предоставлении государственному автономному учреждению «Кемеровский лесхоз» субсидии в размере 1,4 млн. рублей для приобретения специализированной пожарной техники. В феврале 2026 года государственным автономным учреждением организована работа по проведению конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на поставку 1 внедорожной техники на общую сумму 1,4



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															млн рублей. 25.02.2026 заключен государственный контракт № 03.2026 на поставку внедорожной техники (реестровый номер в ЕИС 2423400665426000001). Товар поставлен 02.03.2026 (подтверждающий документ прилагается). Оплата по государственному контракту произведена в полном объеме. На сумму сложившейся экономии по результатам торгов 02.03.2026 заключен договор № 02.2026 на электронной площадке РТС Маркет на поставку прицепа. 06.03.2026 прицеп поставлен, оплата произведена в полном объеме 12.03.2026. Кассовое исполнение по данному мероприятию



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															составляет 100% . Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Документ о приемке/счет-фактура" Акт приема-передачи Государственного автономного учреждения "Кемеровский лесхоз" от 26.02.2026г. №56, приложен файл .
1.2		Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2026	Тысяча гектаров	0	6	4,6413	6			31.12.2026	31.12.2026	Бойко Евгений Васильевич - Министр	-	Иное Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведнии	В работе.В работе. Риск недостижения отсутствует. Тип результата: возрастающий с 2025 года. По итогам 2025 года фактическое значение по данному результату составило 3,0 тыс. га (подтверждающий документ прилагается). По итогам июня 2026 года фактическое значение составило



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															1641,3 га (подтверждающий документ прилагается). Предоставлена информация : 4,6413 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Иное Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 24.06.2026г. №б/н, приложен файл .
														Отчет о расходах субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации	Отчет субъекта Российской Федерации на реализацию переданных исполнительным органам субъектов Российской Федерации на 1 квартал - 4 квартал 2025 года"" Отчет Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														полномочий Российской Федерации на 1 квартал - 4 квартал 2025 года"	Кузбасса от 26.01.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 1 квартала)								30.04.2026	24.04.2026	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-	Отчет Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие"	Выполнено. Выполнено. По итогам I квартала 2026 года на землях лесного фонда Кузбасса факт выполнения мероприятий по лесовосстановлению составил 155,4 га, из них на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров - 0 га. Подтверждающие документы: 1. "Раздел формы отчета 15-ОИП "Показатели и источники финансирования федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															благополучие"" Отчет Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 24.04.2026г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Осуществлен предварительный мониторинг достижения результата (по итогам 2 квартала)								31.07.2026	31.07.2026	Новицкая Ирина Михайловна - Заместитель начальника отдела	-		В работе.
1.3		Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2026	Гектар	0	50	0	50			31.12.2026	31.12.2026	Бойко Евгений Васильевич - Министр	-	Иное Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении	В работе.В работе. Риск недостижения отсутствует. Предоставлена информация : 0 из 50. Подтверждающие документы: 1. "Оперативная информация о воспроизводстве лесов и лесоразведении" Иное Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса от 24.06.2026г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.K.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.06.2026	30.04.2026	Нехорошкова Екатерина Сергеевна - Начальник отдела	-	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу Соглашение от 09.02.2026г. №110-2026-046038, приложен файл .	Выполнено. Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 09.02.2026г. №110-2026-046038, приложен файл .
1.3.K.2		Заключение государственных контрактов								30.09.2026	30.09.2026	Нехорошкова Екатерина Сергеевна - Начальник отдела	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) Сохранены леса страны для жителей Российской Федерации путем обеспечения превышения площади воспроизводства лесов над площадью их выбытия							
1.1		(13) Приобретена специализированная пожарная техника в целях оснащения учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, код направления расходов:54320	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	100,00	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	1 453,80	100,00	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(18) Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, код направления расходов:7221П, 54290	91 325,60	91 325,60	91 325,60	91 325,60	62 101,14	68,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	91 325,60	91 325,60	91 325,60	91 325,60	62 101,14	68,00	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	91 325,60	91 325,60	91 325,60	91 325,60	62 101,14	68,00	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(22) Созданы и развиты (модернизированы) объекты лесного семеноводства и питомнические хозяйства , код	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		направления расходов:50630							
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	100,00	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	5 454,80	100,00	В работе. Риск неисполнения бюджета отсутствует.
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			98 234,20	98 234,20	98 234,20	98 234,20	69 009,74	70,25	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			98 234,20	98 234,20	98 234,20	98 234,20	69 009,74	70,25	
бюджет субъекта Российской Федерации			98 234,20	98 234,20	98 234,20	98 234,20	69 009,74	70,25	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]