
Проект лесовосстановления
на лесном участке № 30 / 2024 год

Лесовосстановление: искусственное компенсационное лесовосстановление, для АО "Салек", по д.а
№ 95/23-Л от 18.04.2023 (естественное, искусственное, комбинированное)
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область
Лесной район: Алтае-Саянский горно-таежный район
Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Прокопьевское
Участковое лесничество: Керлегешское
Урочище: урочище «Керлегешское»
№ Квартала: 59
№ Выдела: 30
Площадь лесного участка, га: 0,2707

(исходные  данные  для  проекта  лесовосстановленияя:  материалы   обследования  лесного  участка
при  выборе  способа  лесовосстановления,  план   лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к
проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): равнинный, крутизна склона Ю:5°
Гидрологические условия (увлажнение): глубокое залегание грунтовых вод
Почва: свежая, сильносуглинистая, дерново-среднеподзолистая, степень задернения-сильное

Характеристика площадей лесного участка:
выдел 30: 0.2707 га. - прогалина, тип леса - РТ.
(вырубки, гари, прогалины, иные  не  занятые  лесными  насаждениями   или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Нет вырубки

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
Нет подроста и молодняка

Проектируемый способ лесовосстановления:
искусственное лесовосстановление (посадка)
(естественное  лесовосстановление,  искусственное     лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка)

Обоснование проектируемого способа  лесовосстановления  основных   лесных древесных
пород   восстанавливаемых    лесов    с    учетом      особенностей  производства  работ  в
различных  категориях  защитных  лесов  и  особо  защитных  участках  лесов  (для   лесных
участков,   предназначенных   для    проведения  лесовосстановления,   на    которых
лесовосстановительные     мероприятия осуществляются лицами, указанными  в  подпункте
"а"  пункта  6   Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными  в
подпункте "б" пункта 6 Правил)

Приказ МПР от 29.12.2021 № 1024
Сроки  и  технологии  (методы)  выполнения  работ  по  лесовосстановлению    (для  лесных
участков,  предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых
лесовосстановительные    мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в
подпункте  "а"   пункта   6   Правил,     государственными (муниципальными) учреждениями,
указанными  в  подпункте  "б"    пункта 6 Правил)



Сентябрь  2024  г.,  ограничение  и  оформление  в  натуре  площади  лесного  участка  (установка
столбов) в количестве 2 шт. согласно ОСТ 56-44-80.
Сентябрь  2024  г.,  подготовка  лесного  участка:  маркировка  (обозначение)  направления  будущих
рядов  лесных  культур,  полосная  (частичная)  расчистка  площади  от  валежника,  камней,
нежелательной древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев.
Сентябрь  2024  г.,  обработка  почвы:  частичная  обработка  почвы  путём  полосного  рыхления.
Ширина  полосы  -  2,5  м.,  протяженностью  2,5-1,4  км/га.  Ширина  междурядий  4-7  м,  средний  шаг
посадки 0,8-0,5 м.
Сентябрь  2024  г.,  устройства  противопожарных  минерализованных  полос  при  помощи  трактора
ТТ4М-23К-02 с клином.
Длина противопожарной минерализованной полосы: 0.19 км.
Сентябрь 2024 г., посадка ручная, механизированная сеянцев Ели сибирской (ОКС)
Используемые механизмы при посадке: 
Ручная посадка: под меч Колесова.
Механизированная посадка: Трактор МТЗ-82.1(ДТ-75) в агрегате МЛУ-1А(МЛУ-1М).

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  агротехническим   уходам (для лесных
участков,  предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых
лесовосстановительные  мероприятия  осуществляются   лицами, указанными  в  подпункте
"а"   пункта   6   Правил,     государственными (муниципальными) учреждениями,  указанными
в  подпункте  "б"    пункта 6 Правил)

Подавление,  скашивание травянистой и  древесно -  кустарниковой растительности механическим
способом.
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2025  год  -  2-х
кратный (0.5414 га); 
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2026  год  -  2-х
кратный (0.5414 га); 
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2027  год  -  2-х
кратный (0.5414 га). 
Прочистка  и  обновление  противопожарных  минерализованных  полос  при  помощи  трактора
МТЗ-82.1(ДТ-75) в агрегате с плугом ПКЛ-70.
Ширина противопожарной минерализованной полосы: 1,4 м.
Длина противопожарной минерализованной полосы: 0.19 км.
Сроки прочистки и обновления (ухода) за противопожарными минерализованными полосами :
Июнь-Сентябрь 2025 год - 0.38 км.
Июнь-Сентябрь 2026 год - 0.38 км.
Июнь-Сентябрь 2027 год - 0.38 км.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  лесоводственным   уходам (для лесных
участков,  предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых
лесовосстановительные  мероприятия  осуществляются   лицами, указанными  в  подпункте
"а"   пункта   6   Правил,     государственными (муниципальными) учреждениями,  указанными
в  подпункте  "б"    пункта 6 Правил)

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:
Порода: Ель сибирская

Вид  посадочного  материала  (сеянцы,  саженцы  с  открытой  (закрытой)  корневой  системой,
селекционная  категория  происхождения  семян,  лесосеменной  район):  Сеянцы  с  ОКС  -  0.2707
га., 3500 шт./га., 0,947 тыс.шт. на всю площадь. Первый класс качества, лесосеменной район -
11, категория семян - нормальные. Посадочный материал должен соответствовать приказу МПР
РФ № 1024 от 29.12.21 г.
Возраст, лет: 3-4 года
Высота, см: не менее 10 см
Диаметр корневой шейки, мм: не менее 2  мм.

Характеристика посевного материала:
Требования  к  молоднякам,  площади  которых  подлежат  отнесению  к  землям,  на  которых
расположены леса,   для  признания  работ  по   лесовосстановлению завершенными  (для
лесных  участков,  предназначенных  для    проведения лесовосстановления,  на   которых
лесовосстановительные     мероприятия осуществляются лицами, указанными  в  подпункте
"а"  пункта  6   Правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными  в
подпункте "б" пункта 6 Правил):



Объем  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления,  га)    (для  лесных
участков,  предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых
лесовосстановительные    мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в
подпункте  "а"   пункта   6   Правил,     государственными (муниципальными) учреждениями,
указанными  в  подпункте  "б"    пункта 6 Правил)

0,2707
Проектируемый  объем  работ  по  лесовосстановлению   (для   лесных    участков,
предназначенных    для    проведения    лесовосстановления,     на     которых
лесовосстановительные мероприятия осуществляются  лицами,    указанными  в  подпункте
"а"  пункта  6  Правил,  государственными     (муниципальными) учреждениями, указанными в
подпункте "б" пункта 6 Правил):

площадь лесовосстановления, га: 0,2707
количество жизнеспособных растений основных  лесных древесных пород, тыс.штук /га: 3,5
количество  жизнеспособных  растений  основных   лесных   древесных   пород   на  всей  площади,
тыс. штук: 0,947

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Реутов Игорь Алексеевич
 Владелец: РЕУТОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, АО "САЛЕК", 
 Действителен: с 13.12.2023 по 13.03.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - 
последнее при наличии)

13.08.2024
Число, месяц, год


