
Проект лесовосстановления
на лесном участке № 2 / 2025 год

Лесовосстановление: Искусственное (естественное, искусственное, комбинированное)
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область - Кузбасс
Лесной район: Алтае-Саянский горно-таёжный район
Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Прокопьевское, Кемеровская область, (Земли лесного фонда)
Участковое лесничество: Керлегешское
Урочище: Чистугашское
№ Квартала: 54
№ Выдела:   Номер объекта: 1, выдел: 8 (5.0588 га.)
Площадь лесного участка, га: 5.0588

(исходные данные для проекта лесовосстановленияя: материалы  обследования лесного участка при  выборе
способа   лесовосстановления,   план    лесного  участка,  масштаб  1:10  000  прилагаются  к  проекту
лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный
Гидрологические условия (увлажнение): Свежая
Почва: Дерново-слабоподзолистая, сильносуглинистая.

Характеристика площадей лесного участка:
Выдел 8: 5.0588 га. - вырубка - 2001 г., тип леса - КР, защитные леса, леса расположенные в зеленых зонах.
(вырубки, гари, прогалины, иные  не  занятые  лесными  насаждениями   или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0.2
Характер и  размещение  оставленных  деревьев  и  кустарников (куртины,
полосы, групповое, равномерное): Равномерное

Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): Сильная
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 0%
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м3): слабая (5-20 м3/га)
а) отсутствует (до 5 м3/га); б) слабая (5-20 м3/га); в)  средняя   (20-50 м3/га); г) сильная (более 50 м3/га).

Категория доступности для техники: Доступная
а) доступная; 
б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней;   
в) требуется узкополосная расчистка; 
г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней.

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
Нет подроста и молодняка

Проектируемый способ лесовосстановления:
Искусственное лесовосстановление
(естественное  лесовосстановление,  искусственное     лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка)

Обоснование  проектируемого  способа   лесовосстановления   основных    лесных  древесных   пород
восстанавливаемых   лесов   с    учетом     особенностей производства работ в  различных категориях
защитных  лесов  и  особо  защитных  участках  лесов  (для   лесных   участков,   предназначенных   для
проведения лесовосстановления,  на   которых лесовосстановительные     мероприятия осуществляются
лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, указанными  в   подпункте "б" пункта 6 Правил)

Приказ МПР от 29.12.2021 № 1024
Сроки  и  технологии  (методы)  выполнения  работ  по  лесовосстановлению    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)



ПАО "Россети", публичный сервитут № 1309 от 12.12.2022. 
Период лесовосстановления: весна 2025 г. – осень 2027 г.
1. Май  2025  г.,  ограничение  и  оформление  в  натуре  площади  лесного  участка  (установка  столбов)  в
количестве 4 шт. согласно ОСТ 56-44-80.
2. Май 2025 г., подготовка лесного участка: маркировка (обозначение) направления будущих рядов лесных
культур,  полосная  (частичная)  расчистка  площади  от  валежника,  камней,  нежелательной  древесной
растительности,  мелких  пней,  стволов  усохших  деревьев.  Обозначение  направление  ряда  посадки
провешиванием.  В  случае  необходимости  подготовка  технологического  проезда  с  ремонтом  грунтовой
дороги.
3. Май  2025  г.,  очистка  от  древесных  остатков,  срезка  кустарника  и  мелколесья,  сгребание  древесных
остатков (кустарника и мелколесья).
4. Май  2025  г.,  обработка  почвы:  при  помощи  ТТ4М-23К-02  с  клином  или  аналогами  (бульдозеры,
мощность  79  кВт (108 л.с.)).  Нарезка  борозды по расчищенным полосам,  ширина борозды 1,0  м.  Нарезка
борозд  трактор  ТТ-4,  мощность  80,9  кВт.  Общая  глубина  обработки  почвы  0,2  м.  -  0,3  м.  (110  л.с.)  плуг
ПЛ-1, ПКЛ-70; трактор ТЛТ - 100, мощность 88,2 кВт (120 л.с.) плуг ПЛМЛ-001ф.
Частичная механическая обработка почвы путём создания минерализованных полос. Ширина полосы - 2,5
м.,  протяженностью  2,5-1,4  км/га.  Ширина  междурядий  в  диапазоне  от  4  м.  –  до  7  м.,  шаг  посадки  в
диапазоне 0,8 м. - 0,5 м.
5. Май  2025  г.,  устройство  противопожарных  минерализованных  полос  при  помощи:  ТТ4М-23К-02  с
клином или аналогом (трактор ТЛТ-100, мощность 88,2 кВт (120 л.с.) плуг ПЛМЛ-001 ф.
Длина противопожарной минерализованной полосы (ширина 2,5 м.): 1.0 км.
6. Май 2025 г., ручная, механизированная посадка сеянцев Ели сибирской (ОКС)
Используемые механизмы при посадке:
Ручная посадка: под меч Колесова.
Механизированная посадка: Трактор МТЗ-82.1(ДТ-75) в агрегате МЛУ-1А(МЛУ-1М).

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  агротехническим   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

Подавление, скашивание травянистой и древесно - кустарниковой растительности механическим способом. 
Август-Сентябрь, механизированный, КОЛК-2(КОК-2М) агрегатируемый с МТЗ-82.1, 2025 год - 5,0588 га.
(однократный);
Июнь-Сентябрь, механизированный, КОЛК-2(КОК-2М) агрегатируемый с МТЗ-82.1, 2026 год - 10,1176 га.
(двукратный);
Июнь-Сентябрь, механизированный, КОЛК-2(КОК-2М) агрегатируемый с МТЗ-82.1, 2027 год - 10,1176 га.
(двукратный).

В случае необходимости проведение дополнительных работ:

- ручная оправка растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, 
выжимания морозом;
- рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;
- культивация;
- дополнение лесных культур.
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос при помощи: МТЗ - 82.1(ДТ - 75) в 
агрегате с плугом ПКЛ - 70.
Ширина противопожарной минерализованной полосы: 1.4 м.
Длина противопожарной минерализованной полосы: 1.0 км.
Сроки прочистки и обновления (ухода) за противопожарными минерализованными полосами:
Сентябрь 2025 год - 1.0 км.
Июнь-Сентябрь 2026 год - 2.0 км.
Июнь-Сентябрь 2027 год - 2.0 км.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  лесоводственным   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)



-
Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода: Ель сибирская
Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой,  селекционная
категория происхождения семян,  лесосеменной район):  Сеянцы с ОКС -  5,0588 га.,  3300 шт./га.  Семена
первого класса качества, лесосеменной район - 11, категория семян - нормальные. Посадочный материал
должен соответствовать приказу МПР РФ № 1024 от 29.12.2021.
Возраст, лет: 3-4
Высота, см: 10
Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:
Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены
леса,   для   признания   работ   по    лесовосстановлению  завершенными   (для   лесных   участков,
предназначенных   для     проведения  лесовосстановления,   на    которых    лесовосстановительные
мероприятия  осуществляются  лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  указанными   в    подпункте  "б"  пункта  6
Правил):

Порода: Ель сибирская
Возраст, лет: 10
Количество деревьев основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 1.7
Средняя высота, м: 0.8

Объем  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления,  га)    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

5.06
Проектируемый объем работ по лесовосстановлению  (для  лесных   участков, предназначенных   для
проведения    лесовосстановления,     на     которых  лесовосстановительные  мероприятия
осуществляются   лицами,    указанными   в  подпункте   "а"   пункта   6   Правил,   государственными
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил):

площадь лесовосстановления, га: 5.0588
количество жизнеспособных растений основных  лесных древесных пород, тыс.штук /га: 3.3
количество жизнеспособных растений основных  лесных  древесных  пород  на всей площади, тыс. штук:
16.69

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 01 30 80 8B 00 FC B1 98 A1 45 59 4E C7 86 B3 62 FD

Антонов Александр Григорьевич

 Владелец: Антонов Александр Григорьевич
 Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись
(Фамилия, имя, отчество - последнее 

при наличии)

05-05-2025
Число, месяц, год



Cхема лесного участка
Лесничество: Прокопьевское № квартала: 54
Участковое лесничество:Керлегешское № выдела: 8
Урочище: Чистугашское № объекта: 1
Масштаб: 1:5000  Площадь, га: 5,0588

Номер начальной точки 
(столба) линии

Номер следующей точки 
(столба) линии

Направление линий, 
румбы (азимуты),º

Длина линий, 
м

Координата начальной точки (столба) линии
Долгота(X) Широта (Y)

0 1 86,884228 54,048694
1 2 86,884228 54,048694
2 3 86,883661 54,049621
3 4 86,883868 54,050883
4 5 86,883641 54,052669
5 6 86,884615 54,053127
6 7 86,884679 54,053145
7 8 86,8849 54,053127
8 9 86,885533 54,052819
9 10 86,885747 54,052621

10 11 86,885865 54,052481
11 12 86,885884 54,052341
12 13 86,885523 54,051724
13 14 86,885426 54,051483
14 15 86,885291 54,051021
15 16 86,885254 54,050775
16 17 86,88522 54,050373



17 18 86,885206 54,050244
18 19 86,885308 54,050013
19 20 86,885715 54,049626
20 21 86,885949 54,049489
21 1 86,884228 54,048694

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 01 30 80 8B 00 FC B1 98 A1 45 59 4E C7 86 B3 62 FD

Антонов Александр Григорьевич
 Владелец: Антонов Александр Григорьевич
 Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - 
последнее при наличии)

05.05.2025
Число, месяц, год



ДЛК КУЗБАССА

Кому: Антонов Александр Григорьевич

Уведомление 
о согласовании проекта лесовосстановления 

от «06» июня 2025 г.

Рассмотрев направленный проект лесовосстановления от «05» мая 2025 г. 
№ 2 и прилагаемые к нему документы, уполномоченный орган ДЛК КУЗБАССА 
принял решение о согласовании проекта лесовосстановления.

Дополнительная информация: Отсутствует.

Должностное лицо: Демидова Ирина Николаевна

№ 250606-003108

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: c 04.10.2024 по 28.12.2025

1


