
Проект лесовосстановления
на лесном участке № 9 / 2025 год

Лесовосстановление: Искусственное (естественное, искусственное, комбинированное)
Субъект Российской Федерации: Кемеровская область - Кузбасс
Лесной район: Алтае-Саянский горно-таёжный район
Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Прокопьевское, Кемеровская область, (Земли лесного фонда)
Участковое лесничество: Еловское, Прокопьевское, Кемеровская область
Урочище: Бурлаковское
№ квартала учетный (по лесоустройству): 42:11:1:63 (1)
Номер объекта: 1
№ выдела учетный (по лесоустройству): 42:11:1:63:28 (35) Площадь га: 8.5454, 
Номер объекта: 1
№ выдела учетный (по лесоустройству): 42:11:1:63:36 (55) Площадь га: 4.091, 
Номер объекта: 1
№ выдела учетный (по лесоустройству): 42:11:1:63:36 (55) Площадь га: 0.0636
Площадь лесного участка, га: 12.7

(исходные данные для проекта лесовосстановленияя: материалы  обследования лесного участка при  выборе
способа   лесовосстановления,   план    лесного  участка,  масштаб  1:10  000  прилагаются  к  проекту
лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:
Рельеф участка (уклон): Равнинный
Гидрологические условия (увлажнение): Свежая
Почва: Среднеподзолистая, суглинистая.

Характеристика площадей лесного участка:
Выдел  35:  8,5454  га.  -  вырубка  -  2007  г.,  тип  леса  -  РТ,  защитные  леса,  леса  расположенные  в  зеленых
зонах;
Выдел 55: 4,091 га. - вырубка - 2007 г., тип леса - РТ, защитные леса, леса расположенные в зеленых зонах;
Выдел 55: 0,0636 га. - вырубка - 2007 г., тип леса -РТ, защитные леса, леса расположенные в зеленых зонах.
(вырубки, гари, прогалины, иные  не  занятые  лесными  насаждениями   или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:
Количество пней, тыс. штук/га: 0.2
Характер и  размещение  оставленных  деревьев  и  кустарников (куртины,
полосы, групповое, равномерное): Равномерное

Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): Сильная
Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): 0%
Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м3): слабая (5-20 м3/га)
а) отсутствует (до 5 м3/га); б) слабая (5-20 м3/га); в)  средняя   (20-50 м3/га); г) сильная (более 50 м3/га).

Категория доступности для техники: Доступная
а) доступная; 
б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней;   
в) требуется узкополосная расчистка; 
г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней.

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:
Нет подроста и молодняка

Проектируемый способ лесовосстановления:
Искусственное лесовосстановление
(естественное  лесовосстановление,  искусственное     лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление (посев, посадка)

Обоснование  проектируемого  способа   лесовосстановления   основных    лесных  древесных   пород
восстанавливаемых   лесов   с    учетом     особенностей производства работ в  различных категориях
защитных  лесов  и  особо  защитных  участках  лесов  (для   лесных   участков,   предназначенных   для
проведения лесовосстановления,  на   которых лесовосстановительные     мероприятия осуществляются
лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,  государственными  (муниципальными)
учреждениями, указанными  в   подпункте "б" пункта 6 Правил)

Приказ МПР от 29.12.2021 № 1024



Сроки  и  технологии  (методы)  выполнения  работ  по  лесовосстановлению    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

ПАО "Россети", публичный сервитут № 1309 от 12.12.2022.
Период лесовосстановления: осень 2025 г. – осень 2028 г.
1.  Сентябрь  2025  г.,  ограничение  и  оформление  в  натуре  площади  лесного  участка  (установка  столбов)  в
количестве 4 шт. согласно ОСТ 56-44-80.
2.  Сентябрь  2025  г.,  подготовка  лесного  участка:  маркировка  (обозначение)  направления  будущих  рядов
лесных культур, полосная (частичная) расчистка площади от валежника, камней, нежелательной древесной
растительности,  мелких  пней,  стволов  усохших  деревьев.  Обозначение  направление  ряда  посадки
провешиванием.  В  случае  необходимости  подготовка  технологического  проезда  с  ремонтом  грунтовой
дороги.
3. Сентябрь 2025 г., очистка от древесных остатков, срезка кустарника и мелколесья, сгребание древесных
остатков (кустарника и мелколесья).
4.  Сентябрь  2025  г.,  обработка  почвы:  при  помощи  ТТ4М-23К-02  с  клином  или  аналогами  (бульдозеры,
мощность  79  кВт (108 л.с.)).  Нарезка  борозды по расчищенным полосам,  ширина борозды 1,0  м.  Нарезка
борозд  трактор  ТТ-4,  мощность  80,9  кВт.  Общая  глубина  обработки  почвы  0,2  м.  -  0,3  м.  (110  л.с.)  плуг
ПЛ-1, ПКЛ-70; трактор ТЛТ - 100, мощность 88,2 кВт (120 л.с.) плуг ПЛМЛ-001ф.
Частичная механическая обработка почвы путём создания минерализованных полос. Ширина полосы - 2,5
м.,  протяженностью  2,5-1,4  км/га.  Ширина  междурядий  в  диапазоне  от  4  м.  –  до  7  м.,  шаг  посадки  в
диапазоне 0,8 м. - 0,5 м.
5. Сентябрь 2025 г., ручная, механизированная посадка сеянцев Ели сибирской (ОКС)
Используемые механизмы при посадке:
Ручная посадка: под меч Колесова.
Механизированная посадка: Трактор МТЗ-82.1(ДТ-75) в агрегате МЛУ-1А(МЛУ-1М).

 

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  агротехническим   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

Подавление, скашивание травянистой и древесно - кустарниковой растительности механическим
способом.
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2026  год  -  25,4  га.
(двукратный);
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2027  год  –  25,4  га.
(двукратный);
Июнь-Сентябрь,  механизированный,  КОЛК-2(КОК-2М)  агрегируемый  с  МТЗ-82.1,  2028  год  –  25,4  га.
(двукратный);
В случае необходимости проведение дополнительных работ:
-  ручная  оправка  растений  от  завала  травой  и  почвой,  заноса  песком,  размыва  и  выдувания  почвы,
выжимания морозом;
- рыхление почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности;
- культивация;
- дополнение лесных культур.
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос при помощи: МТЗ - 82.1 (ДТ - 75) в
агрегате с плугом ПКЛ - 70.
Ширина противопожарной минерализованной полосы: 1.4 м.
Длина противопожарной минерализованной полосы: 0,256 км.
Сроки прочистки и обновления (ухода) за противопожарными минерализованными полосами:
Июнь-Сентябрь 2026 год - 0,512 км.
Июнь-Сентябрь 2027 год - 0,512 км.
Июнь-Сентябрь 2028 год - 0,512 км.



Сроки и технологии (методы) выполнения работ по  лесоводственным   уходам (для лесных участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,  на   которых   лесовосстановительные
мероприятия   осуществляются    лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

-
Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода: Ель сибирская
Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой,  селекционная
категория  происхождения  семян,  лесосеменной  район):  Сеянцы  с  ОКС  -  12,7  га.,  3300  шт./га.  Семена
первого класса качества, лесосеменной район - 11, категория семян - нормальные. Посадочный материал
должен соответствовать приказу МПР РФ № 1024 от 29.12.2021.
Возраст, лет: 3-4
Высота, см: 10
Диаметр корневой шейки, мм: 2

Характеристика посевного материала:
Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены
леса,   для   признания   работ   по    лесовосстановлению  завершенными   (для   лесных   участков,
предназначенных   для     проведения  лесовосстановления,   на    которых    лесовосстановительные
мероприятия  осуществляются  лицами,  указанными   в   подпункте   "а"   пункта   6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,  указанными   в    подпункте  "б"  пункта  6
Правил):

Порода: Ель сибирская
Возраст, лет: 10
Количество деревьев основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 1.7
Средняя высота, м: 0.8

Объем  работ  по  лесовосстановлению  (площадь  лесовосстановления,  га)    (для  лесных  участков,
предназначенных  для  проведения   лесовосстановления,    на  которых   лесовосстановительные
мероприятия    осуществляются      лицами,  указанными   в   подпункте   "а"    пункта    6    Правил,
государственными  (муниципальными)  учреждениями,   указанными   в   подпункте   "б"     пункта  6
Правил)

12.7
Проектируемый объем работ по лесовосстановлению  (для  лесных   участков, предназначенных   для
проведения    лесовосстановления,     на     которых  лесовосстановительные  мероприятия
осуществляются   лицами,    указанными   в  подпункте   "а"   пункта   6   Правил,   государственными
(муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте "б" пункта 6 Правил):

площадь лесовосстановления, га: 12.7
количество жизнеспособных растений основных  лесных древесных пород, тыс.штук /га: 3.3
количество жизнеспособных растений основных  лесных  древесных  пород  на всей площади, тыс. штук:
41.91

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 01 30 80 8B 00 FC B1 98 A1 45 59 4E C7 86 B3 62 FD

Антонов Александр Григорьевич
 Владелец: Антонов Александр Григорьевич
 Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - последнее 
при наличии)

30-06-2025
Число, месяц, год



План лесного участка
Лесничество: Прокопьевское № квартала: 1
Участковое лесничество:Еловское № выдела: 35,55
Урочище: Бурлаковское № объекта: 1
Масштаб: 1:5000  Площадь, га: 8,5454

Номер начальной точки 
(столба) линии

Номер следующей точки 
(столба) линии

Направление линий, 
румбы (азимуты),º

Длина линий, 
м

Координата начальной точки (столба) линии
Долгота(X) Широта (Y)

0 1 86,722521 54,125132
1 2 86,722521 54,125132
2 3 86,719998 54,127741
3 4 86,720189 54,12803
4 5 86,72121 54,128208
5 6 86,72219 54,128028
6 7 86,722289 54,127973
7 8 86,722514 54,127968
8 9 86,72722 54,127105
9 10 86,727677 54,127012

10 11 86,727643 54,126989
11 12 86,727425 54,12682
12 1 86,722521 54,125132

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 0130808B00FCB198A145594EC786B362FD

Антонов Александр Григорьевич
 Владелец: Антонов Александр Григорьевич
 Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - 
последнее при наличии)

30.06.2025
Число, месяц, год



План лесного участка
Лесничество: Прокопьевское № квартала: 1
Участковое лесничество:Еловское № выдела: 35,55
Урочище: Бурлаковское № объекта: 1
Масштаб: 1:5000  Площадь, га: 4,091

Номер начальной точки 
(столба) линии

Номер следующей точки 
(столба) линии

Направление линий, 
румбы (азимуты),º

Длина линий, 
м

Координата начальной точки (столба) линии
Долгота(X) Широта (Y)

0 1 86,727677 54,127012
1 2 86,727677 54,127012
2 3 86,72722 54,127105
3 4 86,722514 54,127968
4 5 86,723969 54,127941
5 6 86,7243 54,128343
6 7 86,725536 54,128658
7 8 86,726377 54,128599
8 9 86,727168 54,128521
9 10 86,728008 54,128385

10 11 86,728734 54,128278
11 12 86,729341 54,128147
12 1 86,727677 54,127012

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 0130808B00FCB198A145594EC786B362FD

Антонов Александр Григорьевич
 Владелец: Антонов Александр Григорьевич



представитель по доверенности ПАО 
"Россети" Антонов Александр Григорьевич Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - 
последнее при наличии)

30.06.2025
Число, месяц, год



План лесного участка
Лесничество: Прокопьевское № квартала: 1
Участковое лесничество:Еловское № выдела: 35,55
Урочище: Бурлаковское № объекта: 1
Масштаб: 1:5000  Площадь, га: 0,0636

Номер начальной точки 
(столба) линии

Номер следующей точки 
(столба) линии

Направление линий, 
румбы (азимуты),º

Длина линий, 
м

Координата начальной точки (столба) линии
Долгота(X) Широта (Y)

0 1 86,72219 54,128028
1 2 86,72219 54,128028
2 3 86,72121 54,128208
3 4 86,721708 54,128295
4 1 86,72219 54,128028

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

представитель по доверенности ПАО 
"Россети"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 0130808B00FCB198A145594EC786B362FD

Антонов Александр Григорьевич
 Владелец: Антонов Александр Григорьевич
 Действителен: с 01.10.2024 по 01.10.2025

Должность (При наличии) Подпись (Фамилия, имя, отчество - 
последнее при наличии)

30.06.2025
Число, месяц, год


